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1
Inledning

DelSam IIT (Ungas delaktighet i samhdllet) dr en fortsdttning pa DelSam I och II som
pagatt 1.9.2012 - 28.2.2013 med forldngning till 30.4.2013 (DelsSam I)och 1.6.2012 -
28.2.2014 (DelSam II) genom Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet
2012-2015.

Under DelSam III utvidgades projektets fokus, till att omfatta ocksd ungdomar i
hogstadiedldern. Denna utvidgning hédrstammade fran planeringsskedet och
smiletaggningen (se projektplan fér DelSam III) ddr ungdomar involverades i
planeringsarbetet. Konkret har denna utvidgning inneburit i Nyland, framst i
Helsingfors ett samarbete med skolkuratorerna och i Osterbotten ett samarbete med
hogstadiet i Korsholm.

I 6vrigt har projektet fortsatt sitt samarbete med ungdomsverkstdderna samt med
utbildningsenheten Optima och ddr fraimst med Optimax programmet och med
ungdomsportalen ~ Decibel. B&de i Nyland och  Osterbotten  har
projektkoordinatorerna jobbat med att knyta kontakter med andra aktuella projekt
pa féltet samt stadigvarande verksamhet. Tanken har varit att utveckla tillsammans
med andra, sd att resultaten genast kommer praktiken till nytta och den vigen ocksé

implementeras i den stadigvarande verksamheten.

Projektet har involverat dryga 30 ungdomar och har haft ndrmare 250 professionella

pa olika seminarier, moten etc.
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Syfte, malsattning och malgrupp

Syftet med projektet DelSam — Delaktig i samhallet IIT har varit att utveckla kunskap
och arbetsmodeller som kan anvéndas i arbetet med ungdomar som gar i eller har
gdtt ut grundskolan. Detta gors for att stoda deras delaktighet och medbestammande
ndr de ska hitta sig en plats i samhaéllet efter skolan.

Projektet har tva viktiga utgdngspunkter. Den forsta d&r ungdomars medverkan och
den andra &r samarbete och samverkan mellan olika aktdrer. Malsittningen med
projektet har varit att i férverkliga pa foljande sétt det barn- och ungdomspolitiska
utvecklingsprogrammet 2012-2015

http:/ /www.minedu.fi/ export/sites /default/ OPM /Julkaisut /2012 /liitteet/ OKMY7.
pdf?lang=fi :

a) Okad delaktighet och medbestdimmande fér de unga
(Strategiska malsattningarna 1.1, 3.1, 3.3)

b) Fungerande forebyggande arbete
(Strategiska malsattningarna 2.1, 3.3, 7.2)

c) Stodja ungdomarnas vdg fran verkstdderna vidare

(Strategiska malsdttningarna 3.1, 3.3)

d) Bittre samarbete och samverkan mellan olika aktdrer
(Strategiska malsdttningarna 2.1, 3.1, 3.3, 7.2, 9.1, 9.2)

e) Kompetenshojning
(Strategiska malsdttningarna 9.1, 9.2)

Malgruppen har varit unga vuxna i dldersgruppen 18-29 ar som har svdarigheter att
hantera sin vardag och hitta sin vég till utbildning och arbetsliv och samt i viss man
ungdomar frdn ca 13 ar framdt samt den personal inom utbildning, sysselsdttning

och socialt arbete som arbetar med dessa malgrupper.
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Forverkligande av projektet

3.1 Projekttid och projektomrade

Projekt har forverkligats under tiden 1.3.2014-30.06.2015. Som projektomrade har
projektet haft hela Svenskfinland, men i praktiken har de konkreta
utvecklingsinsatserna koncentrerats pd kommunerna Helsingfors, Raseborg,
Korsholm och Kristinestad och pd ungdomsverkstdderna Foéregdngarna, Jobcenter,
After Eight i Osterbotten och Koi och SVEPS i Nyland. Ett samarbete har funnits
ocksd med utbildningsenheten Optima och dér fraimst med Optimax programmet i
Jakobstad samt med ungdomsportalen Decibel, som fungerar framst i Osterbotten.

3.2 Organisering

En referensgrupp f6r ungdomar, har projektet inte fatt ihop. Problemet &r att hitta
ungdomar som &r villiga, tillrdckligt kunniga och som har mgjlighet att delta i en
referensgrupp. Darfor valde projektet att inte sammankalla en grupp, utan att vid
behov, ndr ett drende uppkommer, diskutera det med en lamplig fiardig grupp,
enligt modell fran planeringen av Delsam III.

De centrala samarbetsparterna har varit representerade i projektets styrgrupp:

* Séde Pitkdnen, Koordinator for svensksprékig service, Helsingfors stad
* Stefan Fri, Avdelningschef for sysselsittningstjanster, Raseborgs stad

e Caroline Lund, Fritidschef, Korsholms kommun

* Peter Rolin, Verksamhetsledare, Svenska produktionsskolan Sveps

* Pdivi Isuls, Projektledare, JobCenter

* Torbjorn Stoor Verkstdllande direktor, FSKC, ordforande f6r motet

* Mia Montonen, Utvecklingschef, FSKC

* Ann Backman, Projektkoordinator, DelSam III, Osterbotten

* Raija Koskinen, Projektkoordinator, DelSam III, Nyland, sekreterare f6r mo-
tet

Styrgruppsméten har ordnats fyra génger under projekttiden. I och med projektets
breda geografiska omrade, har representanter fran Osterbotten oftast deltagit p& mo-
ten pd distans via en Lync-kontakt (videokonferens).

Planen var att férutom styrgruppen, skulle projektet ha lokala projektgrupper. Pa
styrgruppsmoétet i augusti 2014 beslots att i samband med styrgruppsméten kan lo-



kala grupper sammankomma vid behov. Sddant behov har dock inte uppkommit
och lokala projektgrupper har siledes inte bildats.

Projektet har haft tva anstillda projektkoordinatorer, Ann Backman 60 % i Osterbot-

ten och Raija Koskinen 60 % i Nyland. Projektpersonalen har ansvarat f6r beredning
av styrgruppsmoten samt for det konkreta genomforandet av projektet pa lokal niva.
Detta har innefattat konkret samarbete med de lokala aktérerna och arbete med

ungdomar.

Dessutom har projektet haft sakkunnig Eivor S6derstrom anstilld pé 20 %. Eivor har
deltagit i arbetet bade i Osterbotten och Nyland samt haft ansvar fér den i projektet
gjorda utvarderingen. Fran FSKC har utvecklingschef Mia Montonen deltagit i pro-
jektarbetet med en arbetsinsats pa fem dagar i manaden. Mia har ansvarat f6r led-
ningen och koordineringen av substansproduktionen for projektet samt rapportering
och utvérderingen av projektet.. VD Torbjérn Stoor har ansvarat for personalled-
ningen av de projektanstéllda, administrationen och ekonomihanteringen f6r pro-
jektet samt ledningen av styrgruppsarbetet till en omfattning av tre dagar i mana-
den. Byra- och projektsekreterare Gerd Strandberg-Andersson har skétt om pro-
jektets informationsproduktion i form av infobrev och webbsidor samt sociala me-

dier till en omfattning om en dag i manaden.

Forskarssocialarbetarna och annan personal vid Mathilda Wrede-institutet och stu-
deranden pa olika nivéder har kunnat fungera som resurser for innehalls- och forsk-

ningsproduktion i forverkligandet av projektet.

3.3 Projektverksamhet

I borjan av projektet uppgjorde projektkoordinatorerna en verkstillighetsplan for
projektet

http:/ /fske.fi/Site /Data /2067 / Files / DelSam%?20111%20preliminaer%20verkstaellich
etsplan%204_9.pdf

Som alltid i projekt, sd forverkligas en stor del, men inte allt det planerade och
ddrutover kommer det nya initiativ och mojligheter. Eftersom DelSam projekten har
forverkligats i samarbete med andra aktorer har ocksd projektets forverkligande
varit fast pa de andra akt6rernas tidtabeller och resurser. I vissa fall har projektet fatt
ge avkall pa sin ambitionsnivd pa grund av bland annat andra aktorers
arbetssituation. I andra fall har projektet fatt draghjélp och forverkligats i annan

form.

Ett dylikt lyckat och viktigt samarbete har varit samarbetet med ungdomsportalen

Decibel http://www.decibel .fi. Eftersom decibel redan har ett svensksprakigt
webforum bade for unga och professionella, har DelSam inte grundat ett eget. P&
Decibel finns ocksa det slutna forumet Ungdomar som yrke, som ér till f6r alla som



jobbar med ungdomar. Man ansdker om att fa bli medlem. Dér finns en anslagstavla
och kalender for utbildningar, kurser och information samt ett diskussionsforum for
utbyte av tankar och idéer. Forumet fungerar i huvudsak i Osterbotten, men i och
med samarbetet med DelSam sd var det ocksd mojligt for personal fran andra hall i
Svenskfinland bli medlemmar och kunde fungera som bollplank for t.ex.

uppsOkande ungdomsarbetare, som arbetar ensamma.

Ett annat samarbete géllde Jobbskuggningsdagen, Job Shadow Day som ordnades
den 22.4. 2015 pa olika orter t.ex. Borgd, Helsingfors, Raseborg, Vasa, Jakobstad och
pa Aland. DelSam deltog i nitverksmoten gillande dagen, andra deltagare var bl.a.
FDUV, Vates, Karkulla, Korsholm, V6rd och Vasa. Fér mera information se
http:/ /www.vates.fi/ vates / projektit / aktivera-resurser /job-shadow-day-2.html

Under DelSam III, beslots att man gor en ordentlig utvdirdering av DelSam
projekten I-III. Utvarderingsrapporten finns som Bilaga 1.

DelSam har ocksd deltagit pd informationstillfillen och foljt med starten av
Navigatorn projektet (Ohjaamo). For mera information se
http:/ /www.peda.net/ veraja/ keskisuomenely / ohjaamot.

Samarbetet med studerande pa olika nivder har fortsatt, en del arbeten 4r inte &nnu
klara. Under projektperioden har féljande rapporter/avhandlingar som studerande
gjort blivit fardiga:

- Hanna Nyman: Ungdomars attityder till arbete — en kvalitativ undersokning om
arbetets betydelse. Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteteten,
socialt arbete. Pro gradu — avhandling, oktober 2014 (Bilaga 2)

- Ida Lindvall: "Det ai jattesvart nai man bofjar blanda applen och paion i
fruktkorgen  gladeligen” — en studie om samarbetets utmaningar i
ungdomsarbete. Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteteten,
socialt arbete. Praktikforskning, oktober 2014 (Bilaga 3)

Foljande publikationer dr under arbete:
- Baarman, Johanna: examensarbete for Hogre yrkeshdgskoleexamen, Arcada

- Granholm, Camilla: vetenskaplig artikel, som &r en del av doktorsavhandling
publiceras eventuellt under aret 2015

- Koskinen, Raija: vetenskaplig artikel, publiceras eventuellt under dret 2015

- Puustinen, Annika: examensarbete f6r Hogre yrkeshogskoleexamen, Arcada,
publiceras pad hosten 2015



- §jolund, Katarina: pro gradu, Helsingfors universitet, publiceras eventuellt
pé hosten 2015

DelSam III deltog i arrangemangen kring tvd seminarier. Det forsta ordnades i
samarbete med forskarsocialarbetarna pd Mathilda Wrede-institutet 18.11.2014 med
rubriken Skillnaden Frdn vision till handling i arbete med unga. Programmet finns som
Bilaga 4.

Det andra seminariet var det redan traditionella DelSam seminariet pa
Runebergsdagen 2015. I ar med rubriken: Frdn forebyggande arbete till fortsatt stod -
Fran borjan av grundskolan till andra stadiet - Var finns broarna? Seminarieprogrammet

finns som Bilaga 5 och en sammanfattning av seminariet finns som Bilaga 6.

DelSam projektet har presenterats pa olika konferenser. P4 dagarna f6r vuxen
socialt arbete skulle en av konferensens nattverkstiader vara om DelSam, den
verkstaden blev dock inhiberad p.g.a. for fa deltagare. Men pd foljande nationella
och internationella konferenser har DelSam presenterats med foljande rubriker:

- Koskinen, Raija & Backman, Ann: Kdaytintotutkimus tyossi — kokemuksia
nuorten kanssa tehdystd tutkimuksesta. TyoOeldmédn tutkimuspdiviat, 6. —
7.11.2014 Tammerfors.

- Koskinen, Raija: Conceptualizing the complexity of activation policy related to
youth unemployment in Finland. SNoW 2014 Shanghai Conference: Between
Universality and ConditionalityMigration, Mobility and Welfare Rights28 —
29.11.2014 Nordic Centre, Fudan University, Shanghai

- Koskinen, Raija & Backman, Ann: DelSam — Delaktig i Sambhille 2012 — 2015
Utvecklingsprojekt med fokus pd unga i Svenskfinland. Samnordisk konferens om
socialt arbete Mod i socialt arbete 10-12.6.2015, Arcada, Helsingfors.

Enligt planen for i DelSam III, ordnades det i samarbete med Svenska social- och
kommunalhogskolan vid Helsingfors wuniversitet en specialkurs (5 sp.)
"Mdngprofessionellt utvecklingsarbete med unga i risk for marginalisering”. P& kursen
Ovades mangprofesionellt arbete i praktiken. Eftersom en fjardedel av kursens
deltagare som béast jobbar med unga fick kurseinnehéllet en stark forankring till det
utvecklingsarbete som pagar i olika verksamhetsmiljéer. Planering av specialkursen
har pagick sedan hosten 2014 genom att aktivera olika samarbetsparter till att delta
bade i planering och i férverkligandet av kursen. P& kursen deltog det sammanlagt
40 personer av vilka en fjardedel var professionella. Dessutom deltog 11 sakkunniga
i forverkligandet av kursen. Under kursen gjordes det utvecklingsarbeten enligt
olika teman som presenteras i kursbeskrivningen (bilaga 7.). Social- och
kommunalhégskolan har férbundit sig att férverkliga en motsvarande kurs i Vasa pd
varen 2016.
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Ovrig projektverksamhet i Nyland

Samarbete med Mathilda Wrede — institutet. Det har ordnats regelbundna méten
med forskarsocialarbetarna Frida Westerback och Bettina von Kraemer samt
projektkoordinator f6r Nyland Raija Koskinen f6r att kunna hitta
synergieffekter mellan DelSam-aktiviteter och deras forskningsuppdrag.
Forskarsocialarbetarna har bidragit mycket i planering samt forverkligandet
av specialkursen ordnat av SocKom (se ovan). DelSam-projektet har deltog
ockséd i ordnandet av seminarium Skillnaden (se ovan). Via DelSam-projektet
rekryterades det 3 studeranden fran SocKom som hjélpte till med att ordna

seminariet.

Samarbete med Raseborgs stad, sysselsittningsenhet. Resultat av Bikva-processen
som forverkligades pd varen 2014 har anvints for att vidareutveckla
verksamheten i Raseborg. Det har 4ndd inte anvénts projektresurser av
DelSam specifikt i detta utvecklingsarbete. Tre publikationer kommer ut pa
basis av Bikva-processen. Annika Puustinen skriver sitt examensarbete for
hogre yrkeshogskoleexamen om processen (blir fardig pa hosten 2015). Raija
Koskinen och Annika Puustinen har tillsammans skrivit ett FSKC-
arbetspapper “Pd spaning efter sjilvfortroende som flytt - personalen och unga pa
ungdomsverkstider” (Bilaga 8). Raija Koskinen (i rollen av doktorand i socialt
arbete) skriver en vetenskaplig artikel (blir eventuellt fardig pa hosten 2015).

Samarbete med Sveps, speciellt Starttrining. For att lyfta fram ungas
erfarenheter av skolans vuxna, forverkligades det en dramaprocess i
samarbete med Sveps Startens unga och socialtrdnarna vid arsskiftet 2014 -
2015. En utomstdende skddespelare anlitades for att bidra i processen med
sin sakkunskap. Processens resultat presenterades pd DelSam III seminariet
den 5.2.2015. Dramaprocessen har beskrivits i ett arbetspappret Koskinen,
Raija: "Ungas erfarenheter av vuxna i skolvirlden - Crossroads-modellen, vira livs
mots i vigskilen” (bilaga 9). Pa basis av dessa erfarenheter finns det intresse
att vidare utveckla mdojligheter att t.ex. anvianda drama i olika sammanhang
med arbete med unga. D& drama-processen forbereddes, knots kontakter
med Teaterhgskolan och flera fristdende skddespelare, som har erfarenhet
och intresse att arbete med dessa fragor. Dessa kontakter kunde girna
anvéandas i fall det inom ramarna fér DelSam IV eller eventuellt ndgot annat

projekt (som t.ex. ESR) finns behov f6r det.
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Samarbete med Helsingfors stad, utbildningsverket, elevvirden I och med att fokus
i DelSam III var férebyggande arbete, har det varit centralt att strdva efter att
inleda ett konkret samarbete med skolorna. I Helsingfors stad har det varit
fragan om ett samarbete med elevvardens kuratorer. Projektet presenterades
i borjan av hosten 2014 i utbildningsverkets administrativa méte som leddes
av utbildningschef Niclas Ronnholm. Efter att beslutet f6r utvecklingsarbete
pa detta mote gjordes har projektkoordinatorn deltagit i sammanlagt tre
samarbetsmoten med kuratorer dir utvecklingsbehov och konkreta
mojligheter inom ramarna f6r DelSam har kartlagts mera i detalj. Mest
konkret har samarbete forverkligats genom att alla kuratorer deltog i
specialkursen som ordnades av Svenska social- och kommunal hégskolan vid
Helsingfors Universitet pa varen 2015 (se ovan). Kuratorerna kunde vélja att
utveckla ndgot aktuellt omrade i sitt eget arbete under kursen. Kuratorerna
tog dven stdllning till innehallet i DelSam IV ansdkan. I och med DelSam IV
fick finansiering enligt beslutet 28.4.2015, satsas det projektresurser till att
utveckla elevvardens verksamhet. Under DelSam III samarbetsméten kom
det dven fram initiativ frdn elevvdrden att man borde testa anvdndning av
t.ex. ndgon sorts webforum i kuratorernas arbete med elever. Mgjligheter till
att t.ex. rekrytera ndgon studerande som kunde forska i detta utreddes, men
ingen har lyckats rekryterats for det annu.

Ovrig projektverksamhet i Osterbotten

12

Koordinerande nitverket i Korsholm. DelSam deltog pd en samarbetstréff och

dérefter pd moten for natverket

Utvecklande av samarbetet mellan specialundervisning och socialt arbete
i Korsholm var ett svar pa det behov som framkom under DelSam II
(se: "Processer inom sysselsdttning i socialt arbete med ungdomar och
unga vuxna - inom Korsholms kommun. 2014”7
http:/ / fskc.webbhuset.fi/Site / Data /2067 / Files / Processbeskrivning%20av%
20sysselsaettning%20%2029 01 2014.pdf. P4 hosten 2014 ordnade Delsam ett

mote mellan undervisningen och socialt arbete f6r att fundera vidare pé de

uppkomna utvecklingsbehoven. Tanken var att pd véren pilotera en modell
dér socialarbetaren deltar tillsammans med specialliraren pd motet med
familjen dar man utvdrderar elevens individuella plan (IP). Detta skall ske pa
varen innan eleven gar ut nian. Socialarbetarna fick under véren inga dylika
kallelser eller kontakttagande gillande detta, orsaken var att fordldrarna inte
hade gett samtyucke till att ha socialarbetaren pd plats. Ett konkret resultat
av arbetet dr en Broschyr med information om sociala tjanster som riktar sig

till unga (Bilaga 10).



- P& motet uppkom det ocksd ett annat behov, som ungdomssektorn pa
Korsholm beslots att nappa pd. Det gillde ordnande av handledning och
verksamhet under sommaren vid Overgingsskedet till andra stadiet for elever i
resursklassen och andra som ldrarna hade speciellt oro for. Totalt erbjods
handledning for 7 elever. Verksamheten var lyckad. Ungdomarna upplevde
verksamheten ldrorik och dessutom fick verksamheten i gang ett forbattrat
samarbete mellan ungdomssektorn och svenska hogstadiet i Smedsby.

- Samarbetsprocess i Kristinestad som stod for den uppsokande verksamheten blev
uppskjutet flera génger framat och hann inte férverkligas under projekttiden.

- Samarbetsprocess mellan After Eight och Optima i Jakobstad forverkligades under
projekttiden med tvd workshops. Resultaten av dessa finns som Bilaga 11 och
12. T praktiken har processen ldtt till att OptimMax och After Eight under

varen ordnade gemensamma traffar f6r ungdomar.

En utforligare rapport om resultaten for arbetet i Osterbotten finns som Bilaga 13.
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4
Observationer, reflektioner och tankar om
och kring projektarbetet

Projektet DelSam har jobbat pé brett, pa ett stort omrdde med ménga aktorer, med
mdanga moten och diskussioner. Under projektets gang dr de vissa saker som
speciellt stigit fram och som vi upplever att det ar viktigt och angeldget att fora
vidare. Dessa tankar, reflektioner och observationer handlar dels om att utveckla och

dels om unga som faller i mellan.

4.1 Om utvecklingsarbete

FSKC har i DelSam projektet utgatt frdn tanken att man utvecklar tillsammans med
de som jobbar i praktiken. Detta har man gjort av flera orsaker. For det forsta sd
arbetar FSKC inte sjdlv med praktiskt arbete och fastin det ibland med tanke pd
arbetets innehdll skulle vara lockande att med projektmedel, skapa ndgon form av
konkret verksamhet, konkret service med unga som mélgrupp, sd& motsvarar den
formen inte FSKC grunduppgift. Dessutom upplever vi att det dr oetiskt att starta
upp ny verksamhet vars fortsatta finansiering &r oklar. Ny verksamhet skapar och
ocksd hos klienter nya forvantningar. Nir man arbetar med en malgrupp, som
kanske ofta har tappat hoppet och har flera erfarenheter av att man fallit i mellan, s&

kan man férorsaka mera skada dn nytta.

For det andra finns det flera aktdrer som arbetar med malgruppen och &r villiga att
vidareutveckla sitt arbete. Med tanke pad den dndad relativt smadskaliga
projektfinansieringen &dr det vettigare att sidtta resurserna pd att vidareutveckla den
befintliga verksamheten &n att borja starta upp ndgot eget och nytt. Detta har ocksa
mojliggjort att DelSam har kunnat arbeta p4 sé bred bas, som projektet gjort.

For det tredje; genom att utveckla med de som jobbar i praktiken med unga, sa
kommer nyttan av projektverksamheten direkt till godo bade for de unga och for de
som arbetar med de unga. Samtidigt betyder det att verksamheten blir direkt
implementerad i praktiken och ndgon egentlig implementeringsfas behovs inte.

Fastan nyttan med att utveckla tillsamman med andra &r stor, finns det ocksd vissa
utmaningar. Projektet dr hela tiden beroende av andra och de andras vilvilja samt
intresse, engagemang och resurser. Overlag kan man siga aktdrerna som deltagit i
DelSam projekten har varit intresserade av att utveckla sig sjdlv, sitt arbete och sitt
kunnande. En framgéngsfaktor har ocksd varit ledningens stod.
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En central observation dr dock att fastdn personalen och ledningen skulle vara hur
engagerad och motiverad som helst, si &r det ndstan omgijligt att delta i
utvecklingsarbete om den egna arbetssituation eller enhetens framtid dr osdker t.ex.
pa grund av att finansieringen av verksamheten inte &r stabil, utan revideras arsvis
och pé grund av att sparkrav hotar kidrnverksamheten. Aven redan nu 4r det manga
aktorer som kdmpar med knappa resurser och det dr ganska klart att ocksa det

forsvdrar engagemanget i utvecklingsarbetet.

Ett centralt tema for utvecklingsarbetet inom DelSam projektet har varit samarbete
mellan olika aktorer. Det har visat sig att manga &r intresserade och forstar
betydelsen av samarbetet, men ocksd hédr finns utmaningar och ofta handlar dessa
utmaningar om strukturella hinder. Exempel pa dylika &r t.ex. studerande som av
orsak eller annan avbryter studierna for en viss tid. Vissa av dessa studerande skulle
ha nytta av delta i verksamheten pd en ungdomsverkstad, men eftersom de unga
officiellt &r inskrivna som studerande pa avbrott och inte som arbetslosa, far
verkstdderna inte finansiering for dessa unga. I vissa fall kan verkstiderna fa
ersdttning, om den unga &r pa arbetsprévning, men da far den unga ingen ersattning

for hen rdaknas inte som studerande och inte heller som arbetslés.

4.2 Ungdomar som faller i mellan

DelSam projektet har férutom det konkreta utvecklandet med praktiker ocksd foljt
med vad som hidnder och sker inom omréadet i Ovrigt. Nar det giller
ungdomsgarantin och de nuvarande arbetsmarknadsatgirderna atgarderna ar det
orovickande att resultaten dr sd pass blygsamma och ibland ocksé har negativ effekt
och att orsaken &r den dtgdrderna riktas fel, d.v.s. deltagarna skulle beh6va nagot
annat. (Aho 2014 i Koskinen och Puustinen 2015:8, Bilaga ).

Detta syns ocksd i arbetet pd verkstdderna. I mars 2015 forverkligade DelSam
projektet en kollegautviardering med ungdomsverkstaden Koi i Raseborg och SVEPS
i huvudstadsregionen. Under kollegautvirderingen var frdgan om mélgrupp starkt
pa agendan. Det var mycket tal om ungdomar som faller i mellan eller som hor till
graa zonens ungdomar, de som egentligen inte hor hemma pa verkstaden, men man
tar emot dem, for att ingen annan gor det. Det &r frdga om grda zonens unga som
inte riktigt h6r hemma nédgonstans och ofta kan det vara frdga om ungdomar som av
orsak eller annan dr egentligen i sdmre skick dn de borde vara for att kunna delta i
verkstadsverksamheten. Dessa unga skulle egentligen behdva ndgot annat dn
arbetsmarknadsdtgarder. I praktiken kan dessa unga ocksd vara sddana som
verkstaden inte fér finansiering for. Utmaningen &r att de tjanster som man har inom
verkstaden egentligen inte svarar pa dessa ungdomars behov. Fragan dr egentligen
ett samhalleligt problem, det borde finnas ndgot i mellan, si att de unga skulle f&
den service de behover.
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En annan grupp unga som har svart att komma vidare dr de unga som har haft
daliga erfarenheter i skolan och inte &r intresserade av soka sig till utbildning. De
skulle vilja ut i arbetslivet. For dessa unga finns det séllan riktiga alternativ. Sa gott
som alla yrken krdver ndgon form av utbildning och systemet med ldroavtal
fungerar inte heller f6r dessa. Det allmint ddliga arbetsmarknadsldget férsvarar
ytterligare dessa ungas stdllning. Detta &r inte ett nytt problem, redan 2011 nér
Allianssi gjorde en webenkit for arbetsgruppen som arbetade med planeringen av
ungdomsgarantin, lyfte unga upp samma sak (Nuorten yhteiskuntatakuu 2012:20).
Trots detta betonar ungdomsgarantin betydelsen av utbildning och studier och
ndgra andra riktiga alternativ finns (Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 och
www.nuorisotakuu.fi). I praktiken kan detta leda till att unga bérjar studier, det inte

ar intresserade av och hoppar sedan. Frin individperspektiv leder detta till ett
kontinuerligt misslyckande och den unga far kanske allt svédrare att hitta sin plats.
Fran sambhilleligt perspektiv leder det till att den unga géang efter géng hor till
malgruppen fér ungdomsgarantin. For dessa unga erbjuder ungdomsgarantin inte

nodvandigtvis en héllbar 16sning.
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5
Slutligen

Som det framgick i den utvirdering som gjordes under varen 2015 om alla DelSam
projekt har projekten haft en viktig funktion som koordinerande samlingsplats f6r
aktorer i ndtverket och som igdngsdttare av utvecklingsarbete. Glddjande far vi
fortsdtta det arbetet ocksd under en DelSam IV, som i skrivande stund &r i
startgroparna. Fokus f6r DelSam IV kommer att vara ungdomars delaktighet.

Mia Montonen
Utvecklingschef och medverkande i DelSam I-1V projekten
FSKC
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Kallor

Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet 2012-2015

http:/ /www.minedu.fi/export/sites/ default/ OPM /Julkaisut /2012 /liitteet/ OKM7.pdf?lang
=fi

7.7.2015

Nuorten yhteiskuntatakuu 2012. TEM raportteja 8/2012

http:/ /www.nuorisotakuu.fi/ files /34024 / Nuorten_vhteiskuntatakuu 2013 -raportti.pdf
7.7.2015

Processer inom sysselséttning i socialt arbete med ungdomar och unga vuxna - inom
Korsholms kommun. 2014

http:/ / fskc.webbhuset.fi/Site / Data /2067 / Files / Processbeskrivning%20av%?20sysselsaettnin
2%20%2029_01_2014.pdf

7.7.2015

Verkstillighetsplan for DelSam III
http:/ / fskc.fi/Site /Data /2067 / Files / DelSam%20111%20preliminaer%20verkstaellichetsplan

%204_9.pdf
7.7.2015

www.decibel.fi
07.07.2015

www.nuoristotakuu.fi
07.07.2015

www.peda.net/ veraja/keskisuomenely / ohjaamot
7.7.2015

www.vates.fi/ vates/ projektit/ aktivera-resurser /job-shadow-day-2.html
7.7.2015
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